岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价□
项目名称：  东井岭公租房建设项目                         

项目单位：   岳阳市住房保障服务中心东井岭公租房建设项目部              

主管部门：  岳阳市住房保障服务中心                       
评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 6月2日

岳阳市财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	张  剑
	联系电话
	8696390

	项目地址
	东茅岭办事处桥头社区
	邮  编
	414000

	项目起止时间
	2016年05月起至2020 年12月止

	计划安排资金

（万元）
	21000
	实际到位资金

（万元）
	12760.08
	实际支出

（万元）
	12474.3
	结余

（万元）
	285.78

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	2731.56
	其中：中央财政
	2731.56
	其中：中央财政
	0

	省财政
	
	省财政
	402.57
	省财政
	402.57
	省财政
	0

	市财政
	
	市财政
	9625.95
	市财政
	9340.17
	市财政
	285.78

	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	管理费用
	527.67
	
	

	土地征拆费用
	2230.52
	
	

	预付工程款
	9055.23
	
	

	工程服务及其他类
	660.88
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	12474.3
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实 际 完 成

	
	解决低收入群体住房问题，化解引进人才的住房安置压力，改善城市居民的住房条件，改善人居环境，推动地方经济发展
	项目建设中，尚未竣工交房。征拆中安置了一部分棚户区住户，改善了其住房条件，拉动了内需，增加了劳动力就业

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	公租房套数
	496
	496

	
	
	
	还建房套数
	155
	155

	
	
	
	停车位
	279
	279

	
	
	质量指标
	工程质量
	满足国家相关验收规范要求
	基础工程验收合格，工程尚未竣工。无任何质量安全事故。

	
	
	时效指标
	完建时间
	2020年12月
	 至2020年5月主体已完工，内外装饰基本完成，目标时间能完成工程进度。

	
	
	成本指标
	项目总投资
	   2.1亿元      （政府批准概算）
	严格按合同支付工程进度款8015万元，成本处于可控范围。

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	对地方经济建设的拉动作用
	拉动项目相关投资
	项目投资2.1亿元，可以拉动相关投资大约3.5亿元。

	
	
	社会效益

指标
	解决相关群众住房问题
	解决岳阳市新引进人才的住房问题，改善棚户区居民的住房条件
	工程竣工后，拟解决岳阳市新引进人才共496户的住房问题，改善155户棚户区民的住房条件，维护了社会稳定、促进了城市和谐发展

	
	
	
	劳动力就业
	为项目周边劳动力提供就业机会
	提供了大约200个就业岗位

	
	
	生态效益

指标
	环 保
	 减少建筑垃圾
	共减少建筑垃圾约150吨

	
	
	服务对象满意度指标
	满意率
	100%
	满意度100%

	绩效自评综合得分
	 95.5

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓 名
	职称/职务
	单  位
	签字

	黎朝晖
	住保中心副主任
	住保中心
	

	李  军
	机关纪委书记
	住保中心
	

	王涛志
	工程科科长
	住保中心
	

	刘美芝
	财务审计科长
	住保中心
	

	张 剑
	项目部主任
	住保中心
	

	评价组组长（签字）：

年   月   日

	项目单位意见：

年   月   日

	主管部门意见：

年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：

年   月   日


填 报 人（签名）：张剑                      联系电话：8696390
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